
刈谷市スマートシティ推進協議会
令和５年度活動計画

令和５年４月２１日

【資料１】



刈谷市スマートシティ推進協議会開催予定

年 月 日 活 動 計 画

令和5年4月21日 第４回刈谷市スマートシティ推進協議会
⑴ 令和５年度活動計画について
⑵ 課題解決型実証プロジェクトの募集課題について

（担当課によるプレゼンテーション）

令和5年6月下旬 第５回刈谷市スマートシティ推進協議会（書面）
⑴ 課題解決型実証プロジェクトの募集結果について

令和6年3月26日 第６回刈谷市スマートシティ推進協議会
⑴ 令和５年度活動報告
⑵ 課題解決型実証プロジェクトの募集について

第4回
4月21日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

令和５年度

第6回
3月26日

第5回
6月下旬

3月



課題解決型実証事業実施スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

令和５年度

3月

実証プロジェクトの準備・実施

審 査

候補者
決定

（6月下）

HP募集
開始

（4/5）

企画
提案書
締切

（5/12）

正式
採択

（7月中）

完了
報告

（3月上）

日 程 内 容

令和5年4月 5日
令和5年4月19日
令和5年4月26日
令和5年5月12日
令和5年5月中旬～6月上旬
令和5年6月上旬～下旬
令和5年6月下旬
令和5年7月中旬
令和5年7月～令和6年2月上旬
令和6年3月上旬

募集開始日
質問受付締切日
質問回答日（HP掲載）
企画提案書提出締切日
一次審査（書類選考）
二次審査（面談）
候補者決定
正式採択
実証実施
完了報告（書類提出）

①災害時の避難所受付のスマート化
［危機管理課］

②利用しやすい病児・病後児保育の実現
［子育て支援課］

③バス利用者の移動需要（乗降情報等）の把握
［都市交通課］

④刈谷ハイウェイオアシス駐車場のスムーズな利用
［公園整備課］

⑤水道管漏水の早期発見と予防保全の実現
［水道課］

募集課題



国ＳＣ関連事業・県モデル事業応募案件・その他

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

令和５年度

3月

実証プロジェクトの準備・実施募集
開始

（4月上）

公募
締切

（5月中）

採択
結果通知
（7月）

報告
（2月末）

国

実証プロジェクトの準備・実施県

3月

契約
完了

（8月）

募集
開始

（3/24）

公募
締切

（4/19）

選定
結果通知
（5月下）

報告書
提出

（2月末）

成果
報告会

（3月中）

プロジェクト名 プロジェクト概要 検討メンバー

①
刈谷版子育てMaaS
［KKMaaS] 

経済産業省「地域新MaaS創出推進事業」へ応募予定。体験学習プログラムや居場所を提供す
る児童の放課後教育支援拠点と学校、拠点から習い事先への移動を支援するモビリティサービスを
統合して提供する、子どもの学び・体験をサポートする放課後子育てMaaSプロジェクト。

アイシン、中央コンサ
ルタンツ、名鉄グルー
プ

②
刈谷スマートウェルネスプロ
ジェクト～第２弾～

愛知県「スマートシティモデル事業」へ応募予定。刈谷スマートウェルネスプロジェクトの第２弾として、
潜在的な生活習慣病罹患のリスクを低減することを目的として健康に無関心な層へ健康増進を図
る仕組みを検討し構築するプロジェクト。

NTTコミュニケーション
ズ、ジェイテクト

③
Ｊークレジット制度を活用し
た市内循環モデルの構築

家庭にエネファームを設置する市民により構成される「かりやカーボンニュートラルバンク」を創設し、
CO2削減量を集約するとともに、削減量に応じて国から付与される「Jークレジット」を環境啓発活動
等に活用するCO2削減プロジェクト。

アイシン、東邦ガス

「かりやカーボンニュートラルバンク」入会者募集
その他

①

②

③
要綱改正（4/1） Jクレジット申請（8月頃を予定）

立上げ（4/1）
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